



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：SAQ2-FWHT-2024-067-DGGZ-N-0014

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	总包	合同编号	SAQ2-FWHT-2024-067
合同名称	沉降观测、施工控制网技术服务		
收款单位	单位名称：	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd	
	账户名称：	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd	
	开户银行：	Riyad Bank	
	银行账号：	3443708359940	
合同总额(元)	4,075,627.60	已支付(元)	2,030,911.07
申请支付金额	52,371.00	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	52371
垫支原因			
XNZSAF00562 项目 SAQ2-FWHT-2024-067 合同 Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd 分包结算 第十四次进度款支付： 不含税产值小计55,000SAR，加班合计1,540SAR，扣款合计11,000SAR，完成产值45,540SAR，含税结算产值52,371SAR，实际支付52,371SAR。			
发起人(签署)：王钰清 日期：2026-06-29			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-06-25			
其他岗位经理会签(签署)：			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 52371 SAR 52371 SAR ，同意支付 52371 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-27			
同意			
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-06-27			
项目副经理(联营体成员方)(签署)：			

同意	
项目经理(签署):	彭其润
日期:	2026-06-28
分公司负责人(签署):	
日期:	
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 52271 SAR 52271 SAR 同意支付 52271 SAR	
财务人员(签署):	曹阳
日期:	2026-06-27
同意	
财务部负责人(签署):	
郑敏	
日期: 2026-06-29	
公司主管领导(签署):	日期:
总会计师(签署):	
日期:	
总经理(签署):	
日期:	
董事长(签署):	
日期:	



شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية العربية المحدودة شخص واحد

FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED

Invoice No: INV/2026/00036

TAX Invoice ضريبة

Name:	Fujian Survey and Geo Research Arabia Co. Ltd	شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية العربية المحدودة	الاسم:
Street Name:	King Abdullah Road	طريق الملك عبدالله	اسم الشارع:
Building No:	3715	City: Jubail (SA)	رقم المبنى:
Addl. No:	4316	District: AL JUBAIL	الرقم الإضافي:
Postal Code:	35518	Country: Saudi Arabia	الرمز البريدي:
VAT Number:	311764387600003	CRN: 2055137307	الرقم الضريبي:

Client Details:

Name:	China Energy International Group Company Limited	شركة تشانغإي إنترناشيونال جروب كومباني للمتمد	الاسم:
Street Name:	7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia	7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية	اسم الشارع:
Building No:	7421	City: Riyadh	رقم المبنى:
Addl. No:	3143	District: Al Olaya Dist.	الرقم الإضافي:
Postal Code:	12212	Country: Saudi Arabia	الرمز البريدي:
VAT Number:	311502140100003	CRN: 1010845571	الرقم الضريبي:

رقم المرجع Project / Reference No		فترة الفاتورة Invoice Period		تاريخ الاستحقاق Due Date		رقم امر الشراء Contract / PO No		تاريخ التسليم Supply Date		تاريخ الفاتورة Invoice Date	
INV/2026/00036		30 Days		07/20/2026				06/20/2026		20/June/2026	
الاجمالي Total (SAR)	قيمة ضريبة القيمة المضافة VAT Amount (SAR)	نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT %	السعر الاجمالي غير شامل الضريبة Total without VAT (SAR)	سعر الوحدة Unit Price (SAR)	الكمية QTY	وحدة Unit	وصف المنتج Description				
52,371.00	6,831.00	15%	45,540.00	45,540.00	1.00	Units	إنشاء نقاط الضبط الثانوية ومراقبة الهبوط الأرضي/ The Establishment of secondary control points, Settlement Monitoring				

**** لا شئ يتبع ****

Total excl. VAT (SAR)	45,540.00	الاجمالي غير شامل ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
VAT Amount (SAR)	6,831.00	ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Amount Incl. VAT (SAR)	52,371.00	المبلغ شاملا ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Balance Due (SAR)	52,371.00	اجمالي المبلغ المستحق - ريال سعودي



Bank Details / التفاصيل المصرفية	Prepared By	Approved By	Received By
ACCOUNT NAME / اسم الحساب	FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED		
BANK / بنك	Bank - Riyadh Bank / بنك الرياض		
ACCOUNT / الحساب	3443708359940 / ٣٤٤٣٧٠٨٣٥٩٩٤٠		
IBAN / ابيان	SA9120000003443708359940		
BRANCH	Al Jubail / الجبيل, RIBLSARI		

التوقيع مع الختم
Signature with stamp

التوقيع مع الختم
Signature with stamp

التوقيع مع الختم
Signature with stamp





中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

The Establishment of secondary control points,Settlement Monitoring, as built drawings and alignment control Services

2026/6/20

No.:SAQ2-FWHT-2024-067-ZF014

Subcontractor 承包方(银行账户名称):	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd		Bank 银行:		RIYAD BANK,DAMMAM, KSA.				
			Bank account 银行账号:		IBAN: SA912000003443708359940	Swift Code:	RIBLSARI		
Contract Name 合同名称:	The Establishment of secondary control points,Settlement Monitoring, as built drawings and alignment control Services					Notification: 第十四次进度款支付: 不含税产值小计55,000SAR, 加班合计1,540SAR, 扣款合计11,000SAR, 完成产值45,540SAR, 含税结算产值52,371SAR, 实际支付52,371SAR。 编制说明:			
Contract No. 合同编号:	SAO2-FWHT-2024-067	Contract Value 合同金额	SAR 2,116,000.00						
Item 项目名称	To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计	%	Operated by 制单人:	王强	Date of Operate 日期:	2026.6.21
I.Advance Payment 工程预付款(含税)						Dept 会签部门	Advice 会签意见	Signer 会签人	Time 会签时间
II.Progress Payment 完成产值	933,213.24		45,540.00	978,753.24	53%	Construction Management Department 工程管理部	批同意	批	2026.6.21
III.Deducted Items 扣款明细						Quality Management Department 质量管理部	SUNIL VYAS	批	21/06/2026
1.Workers' salary payment 人工代付									
2.Material requisition 材料领用						HSE Department 安健环部	批	批	2026.6.21
3.Mechanical equipment rental 机械租赁									
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties 考核奖惩						Planning & Contract Department 计划合同部	批	批	2026.6.21
5.Others 其他									
IV.Settlement Output Value 结算产值(含税)	1,073,195.23		52,371.00	1,125,566.23	53%	Deputy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	批	批	2026.6.21
1.Defect liability security 质量保证金						Deputy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	批	批	2026.6.21
2.Workers salary security 工薪保证金									
3.Progress security 结算保留金						Project Director 项目经理	批	批	2026.6.21
V.Net Payment 实付款	1,073,195.23		52,371.00	1,125,566.23	53%				
The Subcontractor Representative: 承包方代表:	邵玉刚					同意			

沉降观测、施工控制网技术服务进度款报表

The Establishment of secondary control points, Settlement Monitoring, as built drawings and alignment control Services progress report

Report Company填报单位: Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd

2026/6/20

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			Completion quantity完成量									
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Toal utput value 累计完成产值	%
1	在拟建地点靠近施工活动的地方建立新的永久性二级控制点, 包括混凝土纪念碑的竖立和安装以及铭牌的粘贴。在原有的一级控制网络的基础上, 建立二级控制网络 (包括对一级控制网络的审查, 控制桩的制作和埋设由甲方负责)。这项工作涉及应用静态测量技术, 利用先进的双频 GPS 进行精确的东向和北向测定, 以及使用数字水准仪采用高精度近距导线法进行高程控制测量。混凝土纪念碑的竖立和安装应由 EPC 承包商在测量承包商的监督下完成。		LS	1.00	120000.00	120000.00	1.00	120000.00						1.00	120000.00	100.00%
2	施工控制网测量、建筑物沉降观测、设备安装测量和竣工图测量; 1、建筑物沉降监测: 对建筑物沉降进行持续监测和分析, 提供全面的沉降报告以检测和减轻任何结构变化, 确保整个施工过程中的稳定性和符合设计规范。 2、水平和垂直对齐控制: 确保所有建筑基础设施、内部通道和道路的精确水平和垂直对齐, 包括整个项目所有组件的放样和划分, 这包括严格的对齐一致性控制措施以满足设计要求, 还包括在施工阶段提供对齐精度报告。 3、由甲方提供皮卡车和油料, 供测量队专用。 4、需要做沉降观测的建筑物, 观测点位置由甲方书面确定, 观测墩由甲方负责, 观测周期甲方书面确定。 5、设备安装测量, 观测点位置厂家书面确定, 观测标牌制作、埋设乙方负责, 观测周期甲方书面确定。		Monthly	30.00	55000.00	1650000.00	15.00	825000.00	1.00	55000.00	1.00	55000.00		16.00	880000.00	53.33%
3	竣工图: 为所有已完工建筑和新建筑元素绘制全面的竣工图。这些图纸将准确记录最终尺寸、布局 and 位置, 作为未来维护、运营和项目验证的重要参考。 数据处理、图纸和最终报告。		LS	1.00	70000.00	70000.00										
	产值小计 Subtotal					1840000.00		945000.00		55000.00		55000.00			1000000.00	
	扣款							29181.76				11000.00			40181.76	
	加班							17395.00				1540.00			18935.00	
	合计					1840000.00		933213.24		55000.00		45540.00			978753.24	
	VAT15%					276000.00		139981.99		8250.00		6831.00			146812.99	
	总计 Total					2116000.00		1073195.23		63250.00		52371.00			1125566.23	

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报, 并对准确性负责, 发包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representative:

承包方代表:

Construction Management Department:

工程管理部 (专业组) 审核:

Quality Management Department:

质量管理部 (专业组) 审核:

HSE Department:

安全管理部 (专业组) 审核:

Planning & Contract Department:

计划合同部审核:



شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية المحدودة شخص واحد

FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED

Invoice No: INV/2026/00036

TAX Invoice ضريبة

Name:	Fujian Survey and Geo Research Arabia Co. Ltd	شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية المحدودة	الاسم:
Street Name:	King Abdullah Road	طريق الملك عبدالله	اسم الشارع:
Building No:	3715	City: Jubail (SA)	رقم المبنى:
Addl. No:	4316	District: AL JUBAIL	الرقم الإضافي:
Postal Code:	35518	Country: Saudi Arabia	الرمز البريدي:
VAT Number:	311764387600003	CRN: 2055137307	الرقم الضريبي:

Client Details:

Name:	China Energy International Group Company Limited	شركة تشانغ إنترناشيونال جروب كومباني للمتمد	الاسم:
Street Name:	7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia	7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية	اسم الشارع:
Building No:	7421	City: Riyadh	رقم المبنى:
Addl. No:	3143	District: Al Olaya Dist.	الرقم الإضافي:
Postal Code:	12212	Country: Saudi Arabia	الرمز البريدي:
VAT Number:	311502140100003	CRN: 1010845571	الرقم الضريبي:


رقم المرجع Project / Reference No		فترة الفاتورة Invoice Period		تاريخ الاستحقاق Due Date		رقم امر الشراء Contract / PO No		تاريخ التسليم Supply Date	تاريخ الفاتورة Invoice Date
INV/2026/00036		30 Days		07/20/2026				06/20/2026	20/June/2026
الاجمالي Total (SAR)	قيمة ضريبة القيمة المضافة VAT Amount (SAR)	نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT %	السعر الاجمالي غير شامل الضريبة Total without VAT (SAR)	سعر الوحدة Unit Price (SAR)	الكمية QTY	وحدة Unit	وصف المنتج Description		
52,371.00	6,831.00	15%	45,540.00	45,540.00	1.00	Units	The Establishment of secondary control points, Settlement إنشاء نقاط الضبط الثانوية ومراقبة الهبوط الأرضي/ Monitoring		

**** لا شئ يتبع ****

Total excl. VAT (SAR)	45,540.00	الاجمالي غير شامل ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
VAT Amount (SAR)	6,831.00	ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Amount Incl. VAT (SAR)	52,371.00	المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Balance Due (SAR)	52,371.00	اجمالي المبلغ المستحق - ريال سعودي



Bank Details / المصرفية	Prepared By	Approved By	Received By
ACCOUNT NAME / اسم الحساب	FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED		
BANK / بنك	Bank - Riyadh Bank / بنك الرياض		
ACCOUNT / الحساب	3443708359940 / ٣٤٤٣٧٠٨٣٥٩٩٤٠		
IBAN / ايبان	SA912000003443708359940		
BRANCH	Al Jubail / الجبيل, RIBLSARI		




THE QASSIM 2*1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT


福建地质测绘沙特公司

FUJIAN SURVEY & GEO RESEARCH ARABIA CO.LTD

Attendance sheet 测量考勤表(2026-5)

Project name(项目名称): Qassim2																	月份: 2026年5月																		
Name(姓名)	Title(职位)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	实际出勤天数	备注	
刘健	Survey engineer 测量工程师	Friday	√	√	√	√	√	√	Friday	√	√	√	√	√	√	Friday	√	√	√	√	√	√	Friday	√	√	√	√	√	√	Friday	√	√	31	满勤	
Umar	Measuring Technician 测量技术员		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	Eid Holiday		√	√	31	满勤	
SHABIR KHAN	Measuring Technician 测量技术员		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		Eid Holiday	√	√	31	满勤
Umar: Overtime 44 Hours in May/2026																																			
注：如上所示，相应的出勤休假情况作出相应的考勤标识。																																			

制表Make: 

审核review: 

批准approve: 

考勤符号: “√” 出勤 “×” 缺勤 “LA” 迟到 “SL” 病假 “PI” 事假 “PH” 公休日
“AL” 年假 “SH” 法定假 “CL” 丧假 “AB” 旷工 “CH” 补休

FUJIAN SURVEY & GEO RESEARCH ARABIA CO.LTD

Time Sheet Month Of May 2026

Client	M/s CEEC					
Project	The Qassim 2 1980MW CCGT Independent Power Project					
Location	Shamasiya Al Qassim KSA					
Name	Umar					
Date	Morning Session (Hrs)		Evening Session (Hrs)		Over Time (Hrs)	Remarks
	From	To	From	To		
2026-05-01			FRIDAY			
2026-05-02	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-03	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	4	
2026-05-04	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	1	
2026-05-05	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-06	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	1	
2026-05-07	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-08	8:00 AM	12:00 AM	FRIDAY		4	
2026-05-09	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	1	
2026-05-10	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-11	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-12	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-13	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	2	
2026-05-14	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-15	8:00 AM	12:00 AM	FRIDAY		4	
2026-05-16	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-17	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-18	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-19	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-20	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-21	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-22	8:00 AM	12:00 AM	FRIDAY		4	
2026-05-23	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-24	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	1	
2026-05-25	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-26	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	8	Eid Holiday leave
2026-05-27	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-28	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
2026-05-29	8:00 AM	12:00 AM	FRIDAY		6	Eid Holiday leave
2026-05-30	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	8	Eid Holiday leave
2026-05-31	8:00 AM	12:00 AM	2:00 PM	6:00 PM	0	
			Total Over Time		44.0	0 8

Submitted By
03/06/2026

Checked By

Approved By
04/06/2026