



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0417

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	施工	合同编号	SAQ2-GCHT-2024-066
合同名称	金属监测工程分包合同		
收款单位	单位名称：	Zeppeline Company Limited Industrial Services	
	账户名称：	Zeppeline Company Limited Industrial Services	
	开户银行：	NATIONAL COMMERCIAL BANK	
	银行账号：	SA3210000007800000542300	
合同总额(元)	4, 410, 786. 25	已支付(元)	1, 232, 367. 89
申请支付金额	193, 430. 00	币种	SAR
项目累计垫支金额	0. 00	预提税率	
预提税金额(原币)	0. 00	不含预提税支付金额(原币)	0
是否确认收回	否	预计回收时间	
垫支原因			
合同不含税总额 2007572SAR，本次支付进度款不含增值税额168200SAR，支付含增值税金额193430 SAR			
施工经理(签署)：周炜 日期：2026-06-03			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-06-03			
同意			
发起部门分管领导(签署)：王振杰 日期：2026-06-04			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 193430 SAR 193430 SAR ,同意支付 193430 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-07			
同意			
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-06-07			

项目副经理(联营体成员方)(签署):		日期:	
同意			
项目经理(签署):		彭其润	日期: 2026-06-07
分公司负责人(签署):		日期:	
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 102420 SAR 102420 SAR 同意支付 102420 SAR		同意	
财务人员(签署):		曹阳	日期: 2026-06-07
		财务部负责人 郑敏 日期: 2026-06-08	
公司主管领导(签署):		日期:	总会计师(签署): 日期:
总经理(签署):		日期:	董事长(签署): 日期:

Payment of Metal Monitoring Project

2026/5/19

No.:SAQ2-GCHT-2024-066-ZF008

Subcontractor 分包方 (银行账户名称):	Zeppeline Company Limited		Bank银行:		The Saudi National Bank				
			Bank account 银行账号:		Account No.:07800000542300 IBAN: SA3210000007800000542300	Swift Code:	NCBKSAJE		
Contract Name合同名称:	AGREEMENT FOR Metal Monitoring Project					Notification: 编制说明: 8th progress payment: The total amount of the contract excluding tax is 2007572 SAR, this progress payment excludes VAT in the amount of 168200 SAR and the amount including VAT is paid in the amount of 193430 SAR. 合同不含税总额 2007572 SAR, 本次支付进度款不含增值税额 168200 SAR, 支付含增值税金额 193430 SAR。			
Contract No.合同编号:	SAQ2-GCHT-2024-066	Contract Value 合同金额	SAR 2,308,707.80						
Item 项目名称	To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计	%				
I .Advance Payment 预付款 (含税)									
II.Progress Payment 完成产值 (不含税)	576980.00		168200.00	745180.00	37%	Operated by制单人:	任江林	Date of Operate日期:	2026.5.19
III.Deducted Items 扣款明细						Dept会签部门	Advice会签意见	Signer会签人	Time会签时间
1.Workers' salary payment 人工代付						Construction department 工程管理部	批阅	批	2026.5.19
2.Material requisition 材料领用									
3.Mechanical equipment rental 机械租赁									
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties考核奖惩						QA/QC department 质量管理部	SUNZLWAB	Shay2	22/05/2026
5.Others 其他						HSE department 安健环部	批阅	批	2026.5.23
IV.Settlement Output Value 结算产值 (含税)	663527.00		193430.00	856957.00	37%	Planning contract department 计划合同部	批阅	批	2026.05.23
1.Defect liability security 质量保证金									
2.Workers salary security 工薪保证金									
3.Safety Retention Money 安全保证金						Deputy Project Director 副经理	批阅	批	2026.5.25
V.Net Payment 实付款	663527.00		193430.00	856957.00	37%				
The Subcontractor Representative 分包方代表:						Deputy Project Director 副经理	批阅	批	2026.05.25
						Project Director 项目经理	同意	批	2026.05.26

Zeppeline Industrial Services

C.R. 2055016030

شركة زبلان للخدمات الصناعية

الجبيل - المملكة العربية السعودية

Al-Jubail-Kingdom of Saudi Arabia

Report Company : Zeppeline Company Limited

Payment of Metal Monitoring Project

Price Unit : SAR

Price Unit : SAR												
NO	Description	Unit	Quantity	Contract Value		Completion Value to last month		Completion Value of this month		Completion Total Value		Remark
				Unit Price	Total Price	QTY	Total Price	QTY	Total Price	QTY	Total Price	
I	Main Items											
1	RT-Gamma Radiography or X ray											
1.1	10 x 24cm D4/D7/MX125/AA400 film	No.s	25000	28	700000.00	234.00	6,552.00	-	-	234.00	6,552.00	
1.2	10 x 40cm D4/D7/MX125/AA400 film	No.s	7000	32	224000.00	9.00	288.00	-	-	9.00	288.00	
6.18	Materials for PAUT block preparation, Notch preparation (EDM for calibration	EA	1	1000		4.00	4,000.00	6.00	6,000.00	10.00	10,000.00	
III	Minimum Call out											
9.1	RT	2 Men Crew	Day	1	1200	74.00	88,800.00	-	-	74.00	88,800.00	
	Overtime Rate		Hours	1	150	81.00	12,150.00	-	-	81.00	12,150.00	
9.2	PT		Day	1	650	76.00	49,400.00	-	-	76.00	49,400.00	
	Overtime Rate		Hours	1	70	73.00	5,110.00	-	-	73.00	5,110.00	
9.3	MT		Day	1	650	-	-	-	-	-	-	
	Overtime Rate		Hours	1	70	-	-	-	-	-	-	
9.4	PMI	Without Carbon	Day	1	800	-	-	-	-	-	-	
	Overtime Rate		Hours	1	90	-	-	-	-	-	-	
9.5	PMI	With Carbon	Day	1	1200	-	-	-	-	-	-	
	Overtime Rate		Hours	1	120	-	-	-	-	-	-	
9.6	Hardness Test		Day	1	700	-	-	-	-	-	-	
	Overtime Rate		Hours	1	80	-	-	-	-	-	-	
9.7	PAUT & TOFD		Day	1	2500	60.00	150,000.00	13.00	32,500.00	73.00	182,500.00	
	Overtime Rate		Hours	1	350	17.00	5,950.00	2.00	700.00	19.00	6,650.00	
9.8	PWHT/Pre-Heat	1 Machine only	Day	1	700	14.00	9,800.00	-	-	14.00	9,800.00	
	Overtime Rate		Hours	1	85	58.00	4,930.00	-	-	58.00	4,930.00	
9.9	Monthly Charge For Cooperation	Month	1	120000		2.00	240,000.00	1.00	120,000.00	3.00	360,000.00	
9.10	Additional Source	Month	1	18000		-	-	0.50	9,000.00	-	-	
IV	Subtotal						576980.00		168200.00		736180.00	
V	VAT						86547.00		25230.00		110427.00	
VI	Total						663527.00		193430.00		846607.00	

Remark: the Subcontractor and EPC department shall design in the below.

The Subcontractor Representative:

Construction department:

QA/QC Department:

HSE Department:

Planning and Contract Department:

任泊林

Zeppeline Industrial Services

C.R. 2055016030

شركة زبلان للخدمات الصناعية

الجبيل - المملكة العربية السعودية

Al-Jubail-Kingdom of Saudi Arabia

CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD (CEEC)

Review Sheet of APRIL Month (2026) Job

Subcontractor: Zeppeline Company Limited

MONTH

Apr-26

Name of Contract: Third Party Testing Works of NDT

P.O.#: SAQ2-GCHT-2024-066

S. No.	Items	Description	Unit	Unit Price	QTY	Amount	Tax	Total Amount	Remarks
1	PAUT/PT/RTFI/RSO WITH GAMMA SOURCE	MONTHLY RATE	DAY/NIGHT	120,000.00	1	120,000.00	18,000.00	138,000.00	
2	ADDITIONAL SOURCE	MONTHLY RATE	DAY/NIGHT	9,000.00	1	9,000.00	1,350.00	10,350.00	
3	PAUT	PAUT TEST	DAY	2,500.00	13	32,500.00	4,875.00	37,375.00	
		Addn'l Hours	hr	350.00	2	700.00	105.00	805.00	
4	PAUT BLOCKS	BLOCKS NOTCH PREPARATION	DAY	1,000.00	6	6,000.00	900.00	6,900.00	
			TOTAL			168,200.00	25,230.00	193,430.00	
Subcontractor			Contractor <i>Bilin</i>						
									

Zeppeline Industrial Services

C.R. 2055016030

شركة زبلان للخدمات الصناعية

الجبيل - المملكة العربية السعودية

Al-Jubail-Kingdom of Saudi Arabia

CLIENT : CEEC

PROJECT:PROVIDING PWHT & NDT SERVICES FOR ALL PROJECTS

PO#

SAQ2-GCHT-2024-066

MONTH Apr-26

SR.NO	NDT SERVICE	TIESHEET NUMBER	MONTH/YEAR	MONTHLY RATE	Addn'l Hours/ QUANTITY	Rate / Hr. (SR)	Total	Grand Total (SR)
1	RTFI-PT-PAUT-RSO WITH GAMMA SOURCE	52555	APRIL-2026	120,000.00	0	0.00	0.00	120,000.00
2	ADDITIONAL SOURCE		APRIL-2026	9,000.00	0	0.00	0.00	9,000.00
3	PAUT BLOCKS	52554	APRIL-2026	0.00	6	1,000.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL					0.00		0.00	135,000.00

Confirm(QC/QA):

 2026.05.19

- 1.When the quantities could not reach the min Charge, caculate the Min.Charge amount as the settlement;
- 2.All the details of the Joint shall be clear filled.



CLIENT : CEEC

PROJECT:PROVIDING PWHT & NDT SERVICES FOR ALL PROJECTS


PO# SAQ2-GCHT-2024-066

PAUT

MONTH Apr-26

SR.NO	No.of Crews	Shift	Description - Joint Size	No. of Spots/ Joints	Date	Total Dia Inch	Unit Rate (SR)	Total (SR)	Min. Charge for 08 Hrs.Shift	Per Spot/Joint Basis (SR)	Addn'l Hours	Rate / Hr. (SR)	Total	Grand Total (SR)
1	1	DAY	12"X21.44	8	10-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
2	1	DAY	12"X21.44	7	10-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
3	1	DAY	12"X21.44	7	11-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
4	1	DAY	12"X21.44	8	11-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
5	1	DAY	12"X21.44	7	12-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
6	1	DAY	12"X21.44	8	12-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
7	1	DAY	12"X21.44	8	13-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
8	1	DAY	12"X21.44	7	14-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
9	1	DAY	12"X21.44	7	15-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
10	1	DAY	28"X24 CAL	7	17-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2	350.00	700.00	3,200.00
11	1	DAY	28"X24	4	18-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
12	1	DAY	CAL	1	26-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
13	1	DAY	CAL	1	27-04-2026	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	350.00	0.00	2,500.00
TOTAL								0.00	32,500.00	0.00	2.00		700.00	33,200.00

Confirm(QC/QA):

 2026-05-19

Confirm(Contract):

Bolin

- Note: 1. When the quantities could not reach the min Charge, caculate the Min.Charge amount as the settlement;
2.All the details of the Joint shall be clear filled.


Zeppeline Industrial Services
C.R. 2055016030
شركة زبلان للخدمات الصناعية
الجبيل - المملكة العربية السعودية
Al-Jubail-Kingdom of Saudi Arabia



فاتورة ضريبة

Tax Invoice



This QR code has been generated as per ZATCA's regulations.

Invoice#:	ZIS-2026-0429	رقم الفاتورة:
Invoice Issue Date:	2026.06.02	تاريخ إصدار الفاتورة:
Due Date:	2026.08.01	تاريخ الاستحقاق:
Terms:	Net 60	الشروط:
P.O.#:	SAQ2-GCHT-2024-066	رقم طلب الشراء:
Transaction Type:	Summary	نوع المعاملة:

Seller:			Buyer:		
المورد:			العميل:		
Name:	ZEPPELINE COMPANY FOR INDUSTRIAL SERVICES / شركة زيلان / للخدمات الصناعية	الاسم:	Name:	China Energy International Group Company Limited / شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليميتد	الاسم:
Address Line 1:	Building Number 6751 - 3085Ash Shulah / حي الشعلة	سطر العنوان 1:	Address Line 1:	7421 King Fahad Branch, 3143 Al Olaya Dist., 12212 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia	سطر العنوان 1:
Address Line 2:	D36-36د	سطر العنوان 2:	Address Line 2:	الملك فهد الفرعي 7421 - 3143حى العليا - 12212 الرياض - المملكة العربية السعودية	سطر العنوان 2:
City:	Dammam / الدمام	مدينة:	City:	Riyadh - الرياض	مدينة:
Country:	Saudi Arabia/المملكة العربية السعودية	دولة:	Country:	Saudi Arabia/المملكة العربية السعودية	دولة:
ZIP/Postal Code:	34265	الرمز/الكود البريدي:	ZIP/Postal Code:	12212	الرمز/الكود البريدي:
Phone:	0542532125	هاتف:	Phone:		هاتف:
VAT Number:	314540486800003	رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة:	VAT Number:	311502140100003	رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة:
Other Seller ID:	CRN 2055016030 / سجل تجارى	معرف آخر:	Other Buyer ID:	CRN 1010845571	معرف آخر:

Subject (الموضوع) :

METAL MONITORING PROJECT

Line Items:

عناصر البند:

# رقم	Nature of goods or services طبيعة البضائع والخدمات	Unit Price سعر الوحدة	Quantity الكمية	Taxable Amount المبلغ الخاضع للضريبة	Tax ضريبة	Item Subtotal (Including VAT) الإجمالي الفرعي للصف (متضمنًا ضريبة القيمة المضافة)
1	Monthly Charge For Cooperation / الرسوم الشهرية للتعاون	120,000.00 SAR	1.00 Monthly	120,000.00	18,000.00 15.00%	138,000.00 SAR
2	Additional Source / خدمات مصدر	9,000.00 SAR	1.00 Monthly	9,000.00	1,350.00 15.00%	10,350.00 SAR
3	PAUT&TOFD / خدمات تفتيش	2,500.00 SAR	13.00 Day	32,500.00	4,875.00 15.00%	37,375.00 SAR
4	Over Time - Daily / الوقت الإضافي للعمل اليومي	350.00 SAR	2.00 Hours	700.00	105.00 15.00%	805.00 SAR
5	PAUT BLOCKS / خدمات	1,000.00 SAR	6.00 Day	6,000.00	900.00 15.00%	6,900.00 SAR

Total Amount:		المبلغ الإجمالي:	
	Total Taxable Amount(Excluding VAT)	إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة (متضمنًا ضريبة القيمة المضافة)	168,200.00 SAR
	Total VAT	مجموع ضريبة القيمة المضافة	25,230.00 SAR
	Total Amount Due	إجمالي المبلغ المستحق	193,430.00 SAR
	Balance Due	الرصيد المستحق	193,430.00 SAR

Tax Summary

Tax Details	Taxable Amount (SAR)	Tax Amount (SAR)
Standard Rate (15%)	168,200.00	25,230.00
Total	SAR168,200.00	SAR25,230.00

Notes (ملاحظات)

Please pay to:
 BENEFICIARY: ZEPPELINE COMPANY FOR INDUSTRIAL SERVICES
 BANK: The Saudi National Bank (SNB);
 For Saudi Riyal Payments: IBAN: SA32 1000 0007 8000 0054 2300;
 Thanks for your business.
 يرجى الدفع لـ:
 المستفيد: شركة زيبلان للخدمات الصناعية
 البنك الوطني السعودي
 للمدفوعات بالريال السعودي: رقم الآيبان
 : SA32 1000 0007 8000 0054 2300

Terms & Conditions (البنود والشروط)

After 60 Days invoice submission