



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-P-0265

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	采购	合同编号	KZ-2025-02-WZ-027-A-001
合同名称	Qassim 2 零星物资采购订单 (Ascent Marine Trading Company)		
收款单位	单位名称:	Ascent Marine Trading Company	
	账户名称:	Ascent Marine Trading Company	
	开户银行:	AL RAJHI BANK	
	银行账号:	SA7480000206608014587580	
合同总额(元)	19,799,998.33	已支付(元)	8,108,310.62
申请支付金额	135,556.25	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	135556.25
垫支原因			
支付方式: 货物到货验收后30天内支付相应货款。			
已收到请款资料, 本期申请支付零星物资采购A的049号&052号订单到货验收款共计51,750+83,806.25=135,556.25 SAR , 由在岸沙分公司账户支付。			
发起人(签署): 邓映金 日期: 2026-06-27			
同意			
发起部门岗位经理(签署): 李玲 日期: 2026-06-25			
其他岗位经理(签署):			
周炜: 同意, 2026-06-27			
宗纪州: 同意, 2026-06-25			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 135,556.25 SAR 135,556.25 SAR , 同意支付 135,556.25 SAR。			
财务专责(签署): 曹阳 日期: 2026-06-28			
同意			

财务经理(签署):		王勋	日期:	2026-06-28
项目副经理(联营体成员方)(签署): 陈新林:同意, 2026-06-28 张建涛:同意, 2026-06-28 王振杰:同意, 2026-06-29				
同意				
项目经理(签署):		彭其润	日期:	2026-06-29
分公司负责人(签署):			日期:	
已审核资金计划符合支付标准。及宗已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 135,556.25 SAR 135,556.25 SAR ,同意支付 135 556 25 SAR		同意		
财务人员(签署):		曹阳	日期:	2026-06-28
		财务部负责人(签署): 郑敏 日期: 2026-06-29		
公司主管领导(签署):		日期:	总会计师(签署): 日期:	
总经理(签署):		日期:	董事长(签署): 日期:	

张新林

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称 工程部
Department

作业名称 Application Description 天然气调压站、天然气计量站临时围栏

计划单号 Application Number: GCTJ-266.

紧急程度: urgency

一般 General

中等 Medium

紧急 urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	临时围栏 temporary fence	高1.5m 1.5m High			m	300.00		2026/4/25	找工程部问样式 Ask the engineering department about the style
2									
3									
4									
5									
6									

原合同归属:
1.总包 ☒
2.分包 ☐。分包商名称:
需总包采购原因: 现场临时围栏 费用有总包承担
成本归集及扣除方式:

项目经理/日期:
Project Manager/Date

郭其国

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张新林

张永清

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

赵博 李玲
2026.4.18 4.18

王斌

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

李

李

专业工程师/日期:
Engineer/Date

朱志斌
2026.04.18



Purchase Order

P.o.Number:

KZ-2025-02-WZ-027-A-001-049

P.o.Issue Date:

2026/4/20

Purchaser :

China Energy International Group Company Limited

Company Name:

Ascent Marine Trading Company

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No	
							SAR	SAR		
1	临时围栏 temporary fence	高1.5m 1.5m High			m	300	150.00	45,000.00	GCTJ-266	
小计/Sub Total (SAR):								45,000.00		
15%税/15% VAT (SAR):								6,750.00		
总价/Total (SAR):								51,750.00		
Purchaser Order Terms:Payment shall be made within 30 days after the receipt and acceptance of the goods.										
1.Delivery time:3 weeks										
2.Permanently or temporary facility material and consumables:consumables										
3.Others terms:										
PURCHASER AUTHORIZATION					SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT					
SIGNATURE & STAMP					SIGNATURE & STAMP					
SIGNATURE DATE					SIGNATURE DATE					
THE PURCHASE NUMBER ABOVE MUST APPEAR ON ALL CARGO RECEIPT										

Delivery Note										
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-049			合同联系人 Supplier Contactor		Umar	合同联系人电话 Supplier Contact mobile phone	0597141984 0575156096	
车牌号 license plate number		4112 HSA			司机姓名 Driver's Name		Shahid Nadeem Muhammad	司机电话 Driver mobile phone	0537571274	
到货时间 Arrival time		4-May-26			THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT					
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival		
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record		
1		Safety Barrier	Safety Barrier Length 3m. Height 1.4m. Frame Tube 20mmx20mm . Standing Legs Tube 40mmx40mm Height 1.5m. With Powder Coating		100	SET	GCTJ-266			
合计 TOTAL:					100					
交接结果与备注: 所有货物交接情况, 均已如实记录在货物到货状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival, the quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.										
签字 signature		 4036224676 4036224676			厂家公司名称: Ascent Marine Trading Company Supplier Company name: 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:		现场接收人员: Umar A. On-site handover person: 日期 Date: 03-05-2026		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date:	

设备材料验收单

项目名称：中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目
采购合同名称：Framework Agreement
供应商：Ascent Marine Trading Company

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-049-01
采购合同编号：KZ-2025-02-WZ-027-A
日期：2026/5/6

货物号	货物名称	规格型号	单位	数量	到货日期	到货批次
1	临时围栏	高1.5m 1.5m High	m	300	2026/5/4	第一批
合计：				300		

总包方代表签字：

供方代表签字：（供方未参加现场验收）

仓储代保管代表签字：

设备材料入库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目

合同名称：Framework Agreement

供应单位：Ascent Marine Trading Company

合同号：KZ-2025-02-WZ-027-A

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-049-01

入库单号：RK-ZSAF00549-P-CT-049-01

仓库：凯西姆II项目部仓库


入库日期：2026/5/6

货物号	货物名称	规格型号	单位	入库数量	存放位置
1	临时围栏	高1.5m 1.5m High	m	300	凯西姆II项目部仓库
合计：				300	

采购经理/仓储工程师：



仓库管理员：



领料申请及出库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目

仓库：凯西姆II项目部仓库

出库日期：2026/5/9

出库单号：CK-ZSAF00549-P-CT-049-01

施工分包商：/

批准(领料人)：/

审核(领料人)：/

编制(领料人)：朱志斌

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
1	临时围栏	高1.5m 1.5m High	m	300	第一批
合计：				300	

施工经理/施工专业工程师意见：/

采购经理/仓储工程师：

李强

仓库管理员：

张明

本批材料验收无误



اسم 20107-China Energy International Group Company Limited

الشركة: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد

7421 King Fahad Branch

3143 Al OlayaDist

12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

7421 الملك فهد الفرعي, 3134 حي العليا, 12212 الرياض, المملكة

العربية السعودية

Saudi Arabia

VAT Number: 311502140100003

Tax Invoice

INV/2024/031/1212

فاتورة ضريبية

Invoice Date: 06/06/2026 10:24:04

تاريخ الفاتورة :

Due Date: 06/06/2026

تاريخ الاستحقاق :

Delivery Date: 06/06/2026

تاريخ التوصيل :

المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة SUBTOTAL (INCLUSIVE OF VAT)	قيمة الضريبة VAT AMOUNT	المجموع الفرعي بدون الضريبة SUBTOTAL (EXCLUSIVE OF VAT)	نسبة الضريبة TAXES	سعر الوحدة UNIT PRICE	الكمية QUANTITY	الوصف DESCRIPTION
51,750.00 SR	6,750.00 SR	45,000.00 SR	Sales Tax 15%	450.00 SR	100.00	حاجز Safety Barrier سلامة

45,000.00 SR	Invoice Taxable Amount / المبلغ الخاضع للضريبة غير شامل ضريبة القيمة المضافة
6,750.00 SR	VAT Taxes 15%
51,750.00 SR	إجمالي قيمة الفاتورة / Invoice Total (inclusive of VAT) شامل ضريبة القيمة المضافة

Payment Reference: INV/2024/031/1212 رقم إشارة الدفعة:

ARJ Bank	Bank Name
شركة الصعود البحرية للتجارة شركة الصعود البحرية	Arabic Name
Ascent Marine Trading Company	English Name
SA7480000206608014587580	IBAN Number
206608014587580	Account Number



RJHISARIXXX	SWIFT Code
King Fahd Road, 8467, Al Muruj District, Riyadh, Saudi Arabia	Bank Address

张清亭

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称 工程部
Department

作业名称 Application Description
Description 全厂建筑围栏配件螺栓

计划单号
Application Number: GCTJ-280

紧急程度:
urgency

一般
General

中等
Medium

紧急
urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	膨胀螺栓 expansion bolt	M12			套 pcs	750	WQA2-00-UZ_-CDF-EAI_-00900	2026/5/10	
2	化学锚栓、 胶粘剂 chemical anchor bolt adhesive	M14*290			套 pcs	2000	WQA2-00-YM_-JLM-GEDI-80100	2026/5/10	
3									
4									
5									
6									

原合同归属:

1.总包

2.分包, 分包商名称:

需总包采购原因: 土建分包合同清单漏项 费用由总包负责

成本归集及扣除方式:

项目经理/日期:
Project Manager/Date

李其润

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

李其润

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

李其润
2026.04.21

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

李其润

专业工程师/日期:
Engineer/Date

李其润
2026.04.21

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

李其润

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

李其润

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

李其润

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA
Purchase Order

P.o.Number: KZ-2025-02-WZ-027-A-001-052
P.o.Issue Date: 2026/4/26
Purchaser : China Energy International Group Company Limited
Company Name: Ascent Marine Trading Company

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No	
							SAR	SAR		
1	膨胀螺栓 expansion bolt	M12		WQA2-00-UZ- CDF-EAI - 00900	套 pcs	750	18.5	13,875.00	GCTJ-280	
2	化学锚栓、 胶粘剂 chemical anchor bolt adhesive	M14*290		WQA2-00- YM-JLM- GEDJ-80100	套 pcs	2000	29.50	59,000.00	GCTJ-280	
小计/Sub Total (SAR):							72,875.00			
15%税/15% VAT (SAR):							10,931.25			
总价/Total (SAR):							83,806.25			
Purchaser Order Terms: Payment shall be made within 30 days after the receipt and acceptance of the goods.										
1.Delivery time: 3 weeks										
2. Permanently or temporary facility material and consumables: consumables										
3. Others terms:										
PURCHASER AUTHORIZATION SIGNATURE & STAMP SIGNATURE DATE						SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT SIGNATURE & STAMP SIGNATURE DATE				
THE PURCHASE NUMBER ABOVE MUST APPEAR ON ALL CARGO RECEIPT										

Delivery Note

合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-052		仓库联系人 Warehouse Keeper		Umar		仓库联系人电话 Warehouse Keeper mobile phone		0597141984 0575156096	
车牌号 License plate number		SKB-2109		司机姓名 Driver's Name		SARTAJ SINGH		司机电话 Driver mobile phone		548455495	
到货时间 Arrival time		03/06/2026- 9:00 AM		THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT							
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称Material Name	规格型号 Specification/ Model	材料 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival			
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record			
1		CHEMICAL ANCHOR BOLTS M14X300, HDG, WITH NUT/WASHER			1325	pcs	GCTJ-280				
2											
合计 TOTAL:											
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival: The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.											
签字 signature		厂家公司名称: Supplier Company name: ascent marine trading company 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:				现场接收人员: Umar.A On-site handover person: 日期 Date: 03-06-2026		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date:			

DELIVERY NOTE
مذكرة تسليم

ENT MARINE TRADING CO.

DN No : 300293

Date : 20-May-2026

Description الوصف	Additional Description وصف إضافي	Unit الوحدة	Qty الكمية
Expansion Bolt/Nut/Washer M12 x 300 HDG مسمار التوسعة/الحوز/الغسالة		Nos	750.0
Chemical Anchor Bolt/Nut/Washer M14 x 300 with Chemical HDG مسمار التثبيت الكيميائي/المحمولة/الغسالة		Nos	675.0

/JC 218

21-05-2026

Received By
مستلمة بواسطة

设备材料验收单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目
采购合同名称：Framework Agreement
供应商：Ascent Marine Trading Company

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-052-01
采购合同编号：KZ-2025-02-WZ-027-A
日期：2026/6/5

货物号	货物名称	规格型号	单位	数量	到货日期	到货批次
1	膨胀螺栓 expansion bolt	M12	套 pcs	750	2026/6/3	第一批
2	化学锚栓、 胶粘剂 chemical anchor bolt adhesive	M14*290	套 pcs	2000	2026/6/3	第一批
合计：				2750		

总包方代表签字：

供方代表签字：（供方未参加现场验收）

仓储代保管代表签字：

设备材料入库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目

合同名称：Framework Agreement

供应单位：Ascent Marine Trading Company

合同号：KZ-2025-02-WZ-027-A

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-052-01

入库单号：RK-ZSAF00549-P-CT-052-01

仓库：凯西姆II项目部仓库

入库日期：2026/6/5

货物号	货物名称	规格型号	单位	入库数量	存放位置
1	膨胀螺栓 expansion bolt	M12	套 pcs	750	凯西姆II项目部仓库
2	化学锚栓、 胶粘剂 chemical anchor bolt adhesive	M14*290	套 pcs	2000	凯西姆II项目部仓库
合计：				2750	

采购经理/仓储工程师：

张迎

仓库管理员：

张迎

领料申请及出库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目

仓库：凯西姆II项目部仓库

出库日期：2026/6/8

出库单号：CK-ZSAF00549-P-CT-052-01

施工分包商：/

批准(领料人)：/

审核(领料人)：/

编制(领料人)：朱志斌

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
1	膨胀螺栓 expansion bolt	M12	套 pcs	750	第一批
2	化学锚栓、 胶粘剂 chemical anchor bolt adhesive	M14*290	套 pcs	2000	第一批
合计：				2750	

施工经理/施工专业工程师意见：/

采购经理/仓储工程师：

李强

仓库管理员：

张明

本批材料检验无虞



اسم 20107-China Energy International Group Company Limited

الشركة: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد

7421 King Fahad Branch

3143 Al OlayaDist

12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

7421 الملك فهد الفرعي, 3134 حي العليا, 12212 الرياض, المملكة

العربية السعودية

Saudi Arabia

VAT Number: 311502140100003

Tax Invoice

INV/2024/031/1217

فاتورة ضريبية

Invoice Date: 06/10/2026 17:28:28
Due Date: 06/10/2026
Delivery Date: 06/10/2026
Source: S13083

تاريخ الفاتورة :
تاريخ الاستحقاق :
تاريخ التوصيل :
المصدر :

المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة SUBTOTAL (INCLUSIVE OF VAT)	قيمة الضريبة VAT AMOUNT	المجموع الفرعي بدون الضريبة SUBTOTAL (EXCLUSIVE OF VAT)	نسبة الضريبة TAXES	سعر الوحدة UNIT PRICE	الكمية QUANTITY	الوصف DESCRIPTION
15,956.25 SR	2,081.25 SR	13,875.00 SR	Sales Tax 15%	18.50 SR	750.00	EXPANSION BOLT مسمار تمدد EXPANSION BOLT M12 X 300 HDG
67,850.00 SR	8,850.00 SR	59,000.00 SR	Sales Tax 15%	29.50 SR	2,000.00	CHEMICAL ANCHOR BOLTS مرساة كيميائية "CHEMICAL ANCHOR BOLTS M14 X 300 , HDG, ADHESIVES"

72,875.00 SR	Invoice Taxable Amount / المبلغ الخاضع للضريبة غير شامل ضريبة القيمة المضافة
10,931.25 SR	VAT Taxes 15%
83,806.25 SR	إجمالي قيمة الفاتورة / Invoice Total (inclusive of VAT) شامل ضريبة القيمة المضافة

Payment Reference: INV/2024/031/1217 رقم إشارة الدفعة:

ARJ Bank	Bank Name
شركة الصعود البحرية للتجارة شركة الصعود البحرية	Arabic Name

Ascent Marine Trading Company	English Name
SA7480000206608014587580	IBAN Number
206608014587580	Account Number
RJHISARXXX	SWIFT Code
King Fahd Road, 8467, Al Muruj District, Riyadh, Saudi Arabia	Bank Address

合同编号		合同名称		分包单位		暂定合同总额（SAR） ---不含税控制价+15%VAT		支付方式								
KZ-2025-02-WZ-027-A-001		Qassim 2项目 零星物资采购订单		Ascent Marine Trading Company		10,356,731.00		分批下单，到货验收后支付相应货款		在岸						
支付情况明细表																
序号	期数	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期	第七期	第八期	第九期	第十期	第十一期	第十二期	第十三期	第十四期	第十五期
	时间段	002号订单 到货验收款	008号订单 到货验收款	003号订单 到货验收款	004号订单 到货验收款	006号订单 到货验收款	007号订单 到货验收款	009号订单 到货验收款	010号订单 到货验收款	011号订单 到货验收款	012号订单 到货验收款	005号订单 到货验收款	013号订单 到货验收款	015号订单 到货验收款	016号订单 到货验收款	017号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	9,560.00	66,548.20	16,950.00	3,280.00	27,256.00	47,500.00	10,516.00	2,320.00	27,895.50	2,895.00	88,440.00	10,186.00	36,510.00	66,105.00	86,800.00
2	VAT税额（15%）	1,434.00	9,982.23	2,542.50	492.00	4,088.40	7,125.00	1,577.40	348.00	4,184.33	434.25	13,266.00	1,527.90	5,476.50	9,915.75	13,020.00
3	订货金额（含税）	10,994.00	76,530.43	19,492.50	3,772.00	31,344.40	54,625.00	12,093.40	2,668.00	32,079.83	3,329.25	101,706.00	11,713.90	41,986.50	76,020.75	99,820.00
4	应扣款项															
5	本期实际支付	10,994.00	76,530.43	19,492.50	3,772.00	31,344.40	54,625.00	12,093.40	2,668.00	32,079.83	3,329.25	101,706.00	11,713.90	41,986.50	76,020.75	99,820.00
6	支付比例（%）	0.11%	0.74%	0.19%	0.04%	0.30%	0.53%	0.12%	0.03%	0.31%	0.03%	0.98%	0.11%	0.41%	0.73%	0.96%
7	累计已付金额	10,994.00	87,524.43	107,016.93	110,788.93	142,133.33	196,758.33	208,851.73	211,519.73	243,599.56	246,928.81	348,634.81	360,348.71	402,335.21	478,355.96	578,175.96
8	累计已付（%）	0.11%	0.85%	1.03%	1.07%	1.37%	1.90%	2.02%	2.04%	2.35%	2.38%	3.37%	3.48%	3.88%	4.62%	5.58%
	备注															
序号	期数	第十六期	第十七期	第十八期	第十九期	第二十期	第二十一期	第二十二期	第二十三期	第二十四期	第二十五期	第二十六期	第二十七期	第二十八期	第二十九期	第三十期
	时间段	001号订单 到货验收款	014号订单 到货验收款	018号订单 到货验收款	019号订单 到货验收款	026号订单 到货验收款	027号订单 到货验收款	021号订单 到货验收款	024号订单 到货验收款	025号订单 到货验收款	020号+028号订单 到货验收款	023号订单 第一批到货验收款	022号订单 到货验收款	029号订单 到货验收款	030号+031号+032号订单 到货验收款	033号+034号+035号+037号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	31,002	146,705	9,490	41,600	31,975	37,800	91,560.00	16,556.00	11,205.00	201,445.50	707,951.00	208,707.00	461,250.00	155,198.00	102,533.00
2	VAT税额（15%）	4,650.30	22,005.75	1,423.50	6,240.00	4,796.25	5,670.00	13,734.00	2,483.40	1,680.75	30,216.83	106,192.65	31,306.05	69,187.50	23,279.70	15,379.95
3	订货金额（含税）	35,652.30	168,710.75	10,913.50	47,840.00	36,771.25	43,470.00	105,294.00	19,039.40	12,885.75	231,662.33	814,143.65	240,013.05	530,437.50	178,477.70	117,912.95
4	应扣款项															
5	本期实际支付	35,652.30	168,710.75	10,913.50	47,840.00	36,771.25	43,470.00	105,294.00	19,039.40	12,885.75	231,662.33	814,143.65	240,013.05	530,437.50	178,477.70	117,912.95
6	支付比例（%）	0.34%	1.63%	0.11%	0.46%	0.36%	0.42%	1.02%	0.18%	0.12%	2.24%	7.86%	2.32%	5.12%	1.72%	1.14%
7	累计已付金额	613,828.26	782,539.01	793,452.51	841,292.51	878,063.76	921,533.76	1,026,827.76	1,045,867.16	1,058,752.91	1,290,415.23	2,104,558.88	2,344,571.93	2,875,009.43	3,053,487.13	3,171,400.08
8	累计已付（%）	5.93%	7.56%	7.66%	8.12%	8.48%	8.90%	9.91%	10.10%	10.22%	12.46%	20.32%	22.64%	27.76%	29.48%	30.62%
	备注															
序号	期数	第三十一期	第三十二期	第三十三期	第三十四期	第三十五期	第三十六期	第三十七期								
	时间段	038号+039号订单 到货验收款	036号订单 到货验收款	023号订单 第二批到货验收款	041号+047号+050号订单 到货验收款	040号+053号订单 到货验收款	045号订单 到货验收款	049号+052号订单 到货验收款								
1	订货金额（不含税）	336,779.00	15,498.55	222,444.00	274,587.00	202,578.00	26,080.00	117,875.00								
2	VAT税额（15%）	50,516.85	2,324.78	33,366.60	41,188.05	30,386.70	3,912.00	17,681.25								
3	订货金额（含税）	387,295.85	17,823.33	255,810.60	315,775.05	232,964.70	29,992.00	135,556.25								
4	应扣款项															
5	本期实际支付	387,295.85	17,823.33	255,810.60	315,775.05	232,964.70	29,992.00	135,556.25								
6	支付比例（%）	3.74%	0.17%	2.47%	3.05%	2.25%	0.29%	1.31%								
7	累计已付金额	3,558,695.93	3,576,519.26	3,832,329.86	4,148,104.91	4,381,069.61	4,411,061.61	4,546,617.86								
8	累计已付（%）	34.36%	34.53%	37.00%	40.05%	42.30%	42.59%	43.90%								
	备注							本期请款								

本期申请支付零星物资采购A的049号+052号订单到货验收款共计51,750+83,806.25=135,556.25 SAR，由在岸沙分公司账户支付。