



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部

CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-P-0266

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	采购	合同编号	KZ-2025-02-WZ-027-A-001
合同名称	Qassim 2 零星物资采购订单 (Ascent Marine Trading Company)		
收款单位	单位名称：	Ascent Marine Trading Company	
	账户名称：	Ascent Marine Trading Company	
	开户银行：	AL RAJHI BANK	
	银行账号：	SA7480000206608014587580	
合同总额(元)	19,799,998.33	已支付(元)	8,108,310.62
申请支付金额	60,925.85	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	60925.85
垫支原因			
支付方式：货物到货验收后30天内支付相应货款。			
已收到请款资料，本期申请支付零星物资采购A的061号订单到货验收款60,925.85 SAR，由在岸沙分公司账户支付。			
发起人(签署)：邓映金 日期：2026-06-24			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：李玲 日期：2026-06-26			
其他岗位经理(签署)：			
周炜：同意, 2026-06-27			
宗纪州：同意, 2026-06-26			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 60925.85 SAR 60925.85 SAR，同意支付 60925.85 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-27			
同意			

财务经理(签署)：王勋		日期：2026-06-27	
项目副经理(联营体成员方)(签署)： 陈新林：同意，2026-06-27 张建涛：同意，2026-06-28 王振杰：同意，2026-06-29			
同意			
项目经理(签署)：彭其润		日期：2026-06-29	
分公司负责人(签署)：		日期：	
已审核资金计划符合支付标准。及宗已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 60925.85 SAR 60925.85 SAR ，同意支付 60925.85 CAD		同意	
财务人员(签署)：曹阳		日期：2026-06-27	
		财务部负责人(签署)：郑敏	
		日期：2026-06-29	
公司主管领导(签署)：		日期：	
		总会计师(签署)：	
		日期：	
总经理(签署)：		日期：	
		董事长(签署)：	
		日期：	

曹嘉南 2026.5.14

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称
Department

工程部

作业名称 Application
Description

电阻
resistor

计划单号
Application Number: GCTJ-316

紧急程度:
urgency

一般
General

中等
Medium

紧急
urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号 Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	电阻 resistor	100Ω			个 pcs	20		2026/5/7	
2	电阻 resistor	200Ω			个 pcs	20		2026/5/7	
3	电阻 resistor	1000Ω			个 pcs	20		2026/5/7	
4	电阻 resistor	2000Ω			个 pcs	20		2026/5/7	
5	可调电阻 Adjustable resistor	100~1000Ω			个 pcs	10		2026/5/7	
6	可调电阻 Adjustable resistor	1000~2000Ω			个 pcs	10		2026/5/7	

原合同归属:

1.总包口; ✓

2.分包口, 分包商名称:

需总包采购原因: 西门子调试需要
成本归集及扣除方式:

项目经理/日期:
Project Manager/Date

郭世阔

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张建平

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张建平

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

2026.5.14

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

向魁

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

2026.5.14

专业工程师/日期:
Engineer/Date

2026.5.14

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

2026.5.14

曹其坤
Cao Ruomeng

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称
Department

作业名称 Application Description
燃机西门子最终部件安装人员所需用品

计划单号
Application Number: GCTJ-323

紧急程度: urgency 一般 General 中等 Medium 紧急 urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	COTTON RAGS WHITE BANIYANCLOTHDNLY/白色棉布	/	cotton/棉	/	BNDL/捆	5.00	/	5月17日	
2	SIMPLE GREEN INDUSTRIAL CLEANER 1gallon/工业清洁剂	/	/	/	GAL/加仑	2.00	/	5月17日	
3	WD 40/ 多用途润滑剂	/	/	/	Box/箱	2.00	/	5月17日	
4	TRASH CAN 13 GALLON/垃圾桶	CAN 13/13加仑	/	/	EA/个	6.00	/	5月17日	
5	MOP WITH BUCKET/拖把 + 水桶套装	/	/	/	EA/套	2.00	/	5月17日	
6	BROOM BRUSH WITH DUST PAN/扫帚 + 簸箕套装	/	/	/	EA/套	6.00	/	5月17日	
7	MAXIFLEX GLOVES SIZE/防 滑劳保手套	8码	/	/	PAIR/双	24	/	5月17日	
8	MAXIFLEX GLOVES SIZE/防 滑劳保手套	9码	/	/	PAIR/双	24	/	5月17日	
9	MAXIFLEX GLOVES SIZE/防 滑劳保手套	10码	/	/	PAIR/双	12	/	5月17日	
10	BLACK SAFETY GLASS 3M/ 黑色防护眼镜	/	/	/	EA/个	30	/	5月17日	

原合同归属:

- 总包□;
- 分包□, 分包商名称:
需总包采购原因:
成本归集及扣除方式:

石煤COFs新建用, 与西门子对接

项目经理/日期:
Project Manager/Date

彭其阔

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

李玲

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

李玲

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

张立林
2026.05.15

专业工程师/日期:
Engineer/Date

李玲
2026.05.15

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张立林

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

向国

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

181732

曹书坤
Cao Shukun

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称 工程部
Department

作业名称 Application
Description 休息室

计划单号
Application Number: GCTJ-331

紧急程度:
urgency

一般
General

中等
Medium

紧急
urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	移动厕所	1.28*1.28*3.52m			个	1.00		2026/5/25	自带水箱及污水灌
2	司机休息室	3.66*6m			间	1.00		2026/5/25	
3									
4									
5									

原合同归属:
1.总包☒;
2.分包☐, 分包商名称:
需总包采购原因: 因业主要求在厂前区提供运油车司机休息室及厕所, 费用由总包负责

项目经理/日期:
Project Manager/Date

曹书坤

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张建新

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

李玲超
2026-5-19

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

曹书坤

专业工程师/日期:
Engineer/Date

曹书坤 2026.5.19

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张建新

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

曹书坤

备注: 1、紧急采购计划单审批时间为4小时(0.5个工作日), 每个签发人30分钟(收到-签发); 2、中等采购计划单审批时间为8小时(1个工作日); 2、一般采购计划单审批时间为16小时(2个工作日)

Note: 1. The approval time of emergency procurement plan list is 4 hours (0.5 working days), 30 minutes (received-issued); 2. The approval time of medium procurement plan list is 8 hours (1 working days); 2. The approval time of general purchase plan list is 16 hours (2 working days)

3. 计划单要求中英双语 request English & Chinese

韩伟初

中国能建沙特凯西姆II燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

部门名称
Department

HSE部

作业名称 Application
Description

计划单号
Application Number: HSE-043

紧急程度:
urgency

一般E
General

中等E
Medium

紧急E
urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	安全帽（白）	编号601-700			个/Piece	100		2026年5月6日	属地采购
2	安全帽（红）	编号131-180			个/Piece	50		2026年5月6日	属地采购
3	安全帽（黄）	编号121-140			个/Piece	20		2026年5月6日	属地采购
3	马甲（红）				个/Piece	150		2026年5月6日	属地采购
4	安全月横幅				个/Piece	8		2026年5月6日	属地采购

原合同归属:

1.总包

2.分包, 分包商名称:

需总包采购原因:

成本归集及扣除方式:

更改: 改为8. 同浩强 2026.5.9

项目经理/日期:
Project Manager/Date

彭其阔

分管工程项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

分管采购项目副经理/日期:
Deputy Project Manager/Date

张建涛

采购管理部经理/日期:
Procurement Manager/Date

设计管理部/日期:
Engineering Manager/Date

赵博 李玲 2026.5.5

内建 2026.5.5

工程管理部经理/日期:
Construction Manager/Date

计划合同部经理/日期:
Contract Manager/Date

田浩强

田浩强

专业工程师/日期:
Engineer/Date

田浩强 2026.5.5

中国能建沙特凯西姆II 燃机项目材料采购计划申请单
THE QASSIM2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT MATERIAL REQUEST FORM

曹其坤
Cao Ruonan

部门名称
Department HSE

作业名称 Application
Description

计划单号
Application Number: HSE-046

紧急程度:
urgency

一般
General

中等
Medium

紧急
urgent

序号SN.	材料名称 Material Description	型号规格 Specifications	材质 Material quality	质量标准 Standards	基本单位 Unit	计划数量 Qty of Plan	图纸号Drawing No.	需求日期 Date to Site	备注 Remark
1	Circuit Breaker Lockout Pin Out	small			600				
2	A3 and A4 laminating machines				1				
3	Paper Punch				1				







原合同归属:

1.总包口:

2.分包口, 分包商名称:

需总包采购原因:

成本归集及扣除方式:

项目经理/日期: Project Manager/Date	分管工程项目副经理/日期: Deputy Project Manager/Date	采购管理部经理/日期: Procurement Manager/Date	工程管理部经理/日期: Construction Manager/Date	专业工程师/日期: Engineer/Date
				
	分管采购项目副经理/日期: Deputy Project Manager/Date	设计管理部/日期: Engineering Manager/Date	计划合同部经理/日期: Contract Manager/Date	
				

备注: 1、紧急采购计划单审批时间为4小时(0.5个工作日), 每个签发人30分钟(收到-签发); 2、中等采购计划单审批时间为8小时(1个工作日); 3、一般采购计划单审批时间为16小时(2个工作日)
Note: 1. The approval time of emergency procurement plan list is 4 hours (0.5 working days), 30 minutes (received-issued); 2. The approval time of medium procurement plan list is 8 hours (1 working days); 3. The approval time of general purchase plan list is 16 hours (2 working days)

3.计划单要求中英双语 request English & Chinese

Purchase Order

P.o.Number: KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061

P.o.Issue Date: 2026/6/2

Purchaser : China Energy International Group Company Limited

Company Name: Ascent Marine Trading Company

Dear Sir/Madam:

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No.	Remarks
							SAR	SAR		
1	移动厕所箱 Portable Toilet Cabin	1.28*1.28*3.52m		自带水箱、栏杆、爬梯、钢踏步及污水灌	套 set	1	18,144.00	18,144.00	GCTJ-331	
2	司机休息室 Drivers' Rest Room	3.66*6m			套 set	1	16,038.00	16,038.00	GCTJ-331	
3	断路器锁定销（外插式） Circuit Breaker Lockout Pin Out	small			个 pcs	600	15.00	9,000.00	HSE-046	
4	塑封机 laminating machines	A3 & A4			个 pcs	1	300.00	300.00	HSE-046	
5	打孔机 Paper Punch				个 pcs	1	35.00	35.00	HSE-046	
6	横幅 Banner	长度9m, 宽度0.9m 打孔18个, 上面9个, 下面9个 Length: 9 m, Width: 0.9 m, 18 holes (9 on top, 9 on bottom).			个 Pcs	8	420.00	3,360.00	HSE-043	
7	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)			双 pair	24	20.00	480.00	GCTJ-323	
8	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ /防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)			双 pair	24	20.00	480.00	GCTJ-323	
9	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -10(X-Large)			双 pair	12	20.00	240.00	GCTJ-323	
10	BLACK SAFETY GLASS / 黑色防护眼镜				个 Pcs	30	5.00	150.00	GCTJ-323	
11	电阻 resistor	100Ω			个 Pcs	20	16.20	324.00	GCTJ-316	
12	电阻 resistor	200Ω			个 Pcs	20	16.20	324.00	GCTJ-316	
13	电阻 resistor	1000Ω			个 Pcs	20	16.20	324.00	GCTJ-316	
14	电阻 resistor	2000Ω			个 Pcs	20	16.20	324.00	GCTJ-316	
15	可调电阻 Adjustable resistor	100~1000Ω			个 Pcs	10	172.80	1,728.00	GCTJ-316	

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No.	Remarks
							SAR	SAR		
16	可调电阻 Adjustable resistor	1000-2000Ω			个 Pcs	10	172.80	1,728.00	GCTJ-316	
小计/Sub Total (SAR):							52,979.00			
15%税/15% VAT (SAR):							7,946.85			
总价/Total (SAR):							60,925.85			
Purchaser Order Terms: Payment shall be made within 30 days after the receipt and acceptance of the goods.										
1. Delivery time: 1 week										
2. Permanently or temporary facility material and consumables (Consumables)										
3. Others terms:										
PURCHASER AUTHORIZATION					SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT					
SIGNATURE & STAMP					SIGNATURE & STAMP					
SIGNATURE DATE					SIGNATURE DATE					
THE PURCHASE NUMBER ABOVE MUST APPEAR ON ALL CARGO RECEIPT.										

设备材料入库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆II燃机项目

合同名称：Framework Agreement

供应单位：Ascent Marine Trading Company

合同号：KZ-2025-02-WZ-027-A-001

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-061-01

入库单号：RK-ZSAF00549-P-CT-061-01

仓库：凯西姆II项目部仓库

入库日期：2026/6/6

货物号	货物名称	规格型号	单位	入库数量	存放位置
1	移动厕所箱 Portable Toilet Cabin	1.28*1.28*3.52m	套 set	1	凯西姆II项目部仓库
2	司机休息室 Drivers' Rest Room	3.66*6m	套 set	1	凯西姆II项目部仓库
3	断路器锁定销（外插式） Circuit Breaker Lockout Pin Out	small	个 pcs	600	凯西姆II项目部仓库
4	塑封机 laminating machines	A3 & A4	个 pcs	1	凯西姆II项目部仓库
5	打孔机 Paper Punch		个 pcs	1	凯西姆II项目部仓库
6	横幅 Banner	长度9m，宽度0.9m 打孔18个，上面9个，下面9个	个 Pcs	8	凯西姆II项目部仓库
7	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	凯西姆II项目部仓库
8	MAXIFLEX GLOVES SIZE /防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	凯西姆II项目部仓库
9	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -10(X-Large)	双 pair	12	凯西姆II项目部仓库
10	BLACK SAFETY GLASS / 黑色防护眼镜		个 Pcs	30	凯西姆II项目部仓库
11	电阻 resistor	100Ω	个 Pcs	20	凯西姆II项目部仓库

12	电阻 resistor	200Ω	个 Pcs	20	凯西姆 II 项目部仓库
13	电阻 resistor	1000Ω	个 Pcs	20	凯西姆 II 项目部仓库
14	电阻 resistor	2000Ω	个 Pcs	20	凯西姆 II 项目部仓库
15	可调电阻 Adjustable resistor	100~1000Ω	个 Pcs	10	凯西姆 II 项目部仓库
16	可调电阻 Adjustable resistor	1000~2000Ω	个 Pcs	10	凯西姆 II 项目部仓库
合计:				802	

采购经理/仓储工程师:



仓库管理员:



设备材料验收单

项目名称：中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-061-01

采购合同名称：Framework Agreement

采购合同编号：KZ-2025-02-WZ-027-A-001

供应商：Ascent Marine Trading Company

日期：2026/6/6

货物号	货物名称	规格型号	单位	数量	到货日期	到货批次
1	移动厕所箱 Portable Toilet Cabin	1.28*1.28*3.52m	套 set	1	2026.06.03	第一批
2	司机休息室 Drivers' Rest Room	3.66*6m	套 set	1	2026.06.03	第一批
3	断路器锁定销（外插式） Circuit Breaker Lockout Pin Out	small	个 pcs	600	2026.06.03	第一批
4	塑封机 laminating machines	A3 & A4	个 pcs	1	2026.06.03	第一批
5	打孔机 Paper Punch		个 pcs	1	2026.06.03	第一批
6	横幅 Banner	长度9m，宽度0.9m 打孔18个，上面9个，下面9个	个 Pcs	8	2026.06.03	第一批
7	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	2026.06.03	第一批
8	MAXIFLEX GLOVES SIZE /防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	2026.06.03	第一批
9	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -10(X-Large)	双 pair	12	2026.06.03	第一批
10	BLACK SAFETY GLASS / 黑色防护眼镜		个 Pcs	30	2026.06.03	第一批
11	电阻 resistor	100Ω	个 Pcs	20	2026.06.04	第二批
12	电阻 resistor	200Ω	个 Pcs	20	2026.06.04	第二批
13	电阻 resistor	1000Ω	个 Pcs	20	2026.06.04	第二批
14	电阻 resistor	2000Ω	个 Pcs	20	2026.06.04	第二批

15	可调电阻 Adjustable resistor	100~1000Ω	个 Pcs	10	2026.06.04	第二批
16	可调电阻 Adjustable resistor	1000~2000Ω	个 Pcs	10	2026.06.04	第二批
合计:				802		

总包方代表签字: 

供方代表签字: (供方未参加现场验收)

仓储代保管代表签字: / 

领料申请及出库单

项目名称： 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

仓库： 凯西姆 II 项目部仓库

出库日期： 2026/6/9

出库单号： CK-ZSAF00549-P-CT-061-01

施工分包商： /

批准(领料人)： /

审核(领料人)： /

编制(领料人)： 


货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
1	移动厕所箱 Portable Toilet Cabin	1.28*1.28*3.52m	套 set	1	第一批
2	司机休息室 Drivers' Rest Room	3.66*6m	套 set	1	第一批
合计：				2	

施工经理/施工专业工程师意见： /

采购经理/仓储工程师： 

仓库管理员： 

领料申请及出库单

项目名称： 中国能建沙特凯西姆II燃机项目

仓库： 凯西姆II项目部仓库

出库日期： 2026/6/9

出库单号： CK-ZSAF00549-P-CT-061-01

施工分包商： /

批准(领料人)： /

审核(领料人)： /

编制(领料人)：  Feedback

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
3	断路器锁定销（外插式） Circuit Breaker Lockout Pin Out	small	个 pcs	600	第一批
4	塑封机 laminating machines	A3 & A4	个 pcs	1	第一批
5	打孔机 Paper Punch		个 pcs	1	第一批
合计：				602	

施工经理/施工专业工程师意见： /

采购经理/仓储工程师： 

仓库管理员： 

领料申请及出库单

项目名称: 中国能建沙特凯西姆II燃机项目

仓库: 凯西姆II项目部仓库

出库日期: 2026/6/9

出库单号: CK-ZSAF00549-P-CT-061-01

施工分包商: /

批准(领料人): /

审核(领料人): /

编制(领料人): 张子建

本批材料
料检合格
无误

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
6	横幅 Banner	长度9m，宽度0.9m 打孔18个， 上面9个，下面9个 Length: 9 m, Width: 0.9 m, 18 holes (9 on top, 9 on bottom).	个 Pcs	8	第一批
合计:				8	

施工经理/施工专业工程师意见: /

采购经理/仓储工程师: 张子建

仓库管理员: 张子建

领料申请及出库单

项目名称: 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

仓库: 凯西姆 II 项目部仓库

出库日期: 2026/6/9

出库单号: CK-ZSAF00549-P-CT-061-01

施工分包商: /

批准(领料人): /

审核(领料人): /

编制(领料人): 张文林 李扣材料 验收无误

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
7	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	第一批
8	MAXIFLEX GLOVES SIZE /防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 -9 (Large)	双 pair	24	第一批
9	MAXIFLEX GLOVES SIZE/ 防滑劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with ADAPT® 42-874 - 10(X-Large)	双 pair	12	第一批
10	BLACK SAFETY GLASS / 黑色防护眼镜		个 Pcs	30	第一批
合计:				90	

施工经理/施工专业工程师意见: /

采购经理/仓储工程师: 李扣

仓库管理员: 李扣

领料申请及出库单

项目名称: 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

仓库: 凯西姆 II 项目部仓库

出库日期: 2026/6/9

出库单号: CK-ZSAF00549-P-CT-061-01

施工分包商: /

批准(领料人): /

审核(领料人): /

编制(领料人): 胡兵 材料部收发员

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
11	电阻 resistor	100Ω	个 Pcs	20	第二批
12	电阻 resistor	200Ω	个 Pcs	20	第二批
13	电阻 resistor	1000Ω	个 Pcs	20	第二批
14	电阻 resistor	2000Ω	个 Pcs	20	第二批
15	可调电阻 Adjustable resistor	100~1000Ω	个 Pcs	10	第二批
16	可调电阻 Adjustable resistor	1000~2000Ω	个 Pcs	10	第二批
合计:				100	

施工经理/施工专业工程师意见: /

采购经理/仓储工程师: 李强

仓库管理员: 张明



اسم 20107-China Energy International Group Company Limited

الشركة: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد

7421 King Fahad Branch

3143 Al OlayaDist

12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

7421 الملك فهد الفرعي, 3134 حي العليا, 12212 الرياض, المملكة

العربية السعودية

Saudi Arabia

VAT Number: 311502140100003

Tax Invoice

INV/2024/031/1216

فاتورة ضريبية

Invoice Date: 06/08/2026 10:29:01
Due Date: 06/08/2026
Delivery Date: 06/08/2026
Source: S13030

تاريخ الفاتورة :
تاريخ الاستحقاق :
تاريخ التوصيل :
المصدر :

المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة SUBTOTAL (INCLUSIVE OF VAT)	قيمة الضريبة VAT AMOUNT	المجموع الفرعي بدون الضريبة SUBTOTAL (EXCLUSIVE OF VAT)	نسبة الضريبة TAXES	سعر الوحدة UNIT PRICE	الكمية QUANTITY	الوصف DESCRIPTION
20,865.60 SR	2,721.60 SR	18,144.00 SR	Sales Tax 15%	18,144.00 SR	1.00	دورة مياه متنقلة Mobile toilet box
18,443.70 SR	2,405.70 SR	16,038.00 SR	Sales Tax 15%	16,038.00 SR	1.00	غرفة استراحة السائق Driver's lounge
10,350.00 SR	1,350.00 SR	9,000.00 SR	Sales Tax 15%	15.00 SR	600.00	دبوس قفل قاطع الدائرة الكهربائية Circuit Breaker Lockout Pin Out
345.00 SR	45.00 SR	300.00 SR	Sales Tax 15%	300.00 SR	1.00	آلة تغليف حراري Laminating machines
40.25 SR	5.25 SR	35.00 SR	Sales Tax 15%	35.00 SR	1.00	مثقاب ورق Paper Punch
3,864.00 SR	504.00 SR	3,360.00 SR	Sales Tax 15%	420.00 SR	8.00	طباعة لافتة بنر Banner Print
552.00 SR	72.00 SR	480.00 SR	Sales Tax 15%	20.00 SR	24.00	قفازات عمل MAXIFLEX GLOVES SIZE
552.00 SR	72.00 SR	480.00 SR	Sales Tax 15%	20.00 SR	24.00	قفازات عمل MAXIFLEX مانعة للانزلاق

المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة SUBTOTAL (INCLUSIVE OF VAT)	قيمة الضريبة VAT AMOUNT	المجموع الفرعي بدون الضريبة SUBTOTAL (EXCLUSIVE OF VAT)	نسبة الضريبة TAXES	سعر الوحدة UNIT PRICE	الكمية QUANTITY	الوصف DESCRIPTION
276.00 SR	36.00 SR	240.00 SR	Sales Tax 15%	20.00 SR	12.00	قفازات عمل MAXIFLEX مانعة للانزلاق
172.50 SR	22.50 SR	150.00 SR	Sales Tax 15%	5.00 SR	30.00	نظارات أمان BLACK SAFETY GLASS سوداء
372.60 SR	48.60 SR	324.00 SR	Sales Tax 15%	16.20 SR	20.00	مقاومة كهربائية "resistor"
372.60 SR	48.60 SR	324.00 SR	Sales Tax 15%	16.20 SR	20.00	مقاومة كهربائية "resistor"
372.60 SR	48.60 SR	324.00 SR	Sales Tax 15%	16.20 SR	20.00	مقاومة كهربائية "resistor"
372.60 SR	48.60 SR	324.00 SR	Sales Tax 15%	16.20 SR	20.00	مقاومة كهربائية "resistor"
1,987.20 SR	259.20 SR	1,728.00 SR	Sales Tax 15%	172.80 SR	10.00	مقاومة متغيرة "Adjustable resistor"
1,987.20 SR	259.20 SR	1,728.00 SR	Sales Tax 15%	172.80 SR	10.00	مقاومة متغيرة "Adjustable resistor"

52,979.00 SR	Invoice Taxable Amount / المبلغ الخاضع للضريبة غير شامل ضريبة القيمة المضافة
7,946.85 SR	VAT Taxes 15%
60,925.85 SR	إجمالي قيمة الفاتورة / Invoice Total (inclusive of VAT) شامل ضريبة القيمة المضافة

Payment Reference: INV/2024/031/1216 رقم إشارة الدفعة:

ARJ Bank	Bank Name
شركة الصعود البحرية للتجارة شركة الصعود البحرية	Arabic Name
Ascent Marine Trading Company	English Name
SA7480000206608014587580	IBAN Number

206608014587580	Account Number
RJHISARIXXX	SWIFT Code
King Fahd Road, 8467, Al Muruj District, Riyadh, Saudi Arabia	Bank Address

Delivery Note									
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061		合同联系人 Supplier Contactor		Umar		合同联系人电话 Supplier Contact mobile phone	0597141984
车牌号 license plate number		DHL		司机姓名 Driver's Name		/		司机电话 Driver mobile phone	/
到货时间 Arrival time		30-May-26		THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT					
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival	
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record	
1		电阻 resistor	100Ω		20	个	GCTJ-316		
2		电阻 resistor	200Ω		20	个	GCTJ-316		
3		电阻 resistor	1000Ω		20	个	GCTJ-316		
4		电阻 resistor	2000Ω		20	个	GCTJ-316		
5		可调电阻 Adjustable	100~1000Ω		10	个	GCTJ-316		
6		可调电阻 Adjustable	1000~2000Ω		10	个	GCTJ-316		
合计 TOTAL:									
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival; The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.									
签字 signature		厂家公司名称: Ascent Marine Trading co Supplier Company name: Ascent Marine Trading co 厂家代表: Supplier representative 日期 Date:			现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date: 2026. 06. 04		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date: 王强甲		


西门子调试需要.

Delivery Note									
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061			仓库联系人 Warehouse Keeper		Umar	仓库联系人电话 Warehouse Keeper mobile phone	0597141984 0575156096
车牌号 license plate number		7610 TTA			司机姓名 Driver's Name		LUQMAN GUL	司机电话 Driver mobile phone	0575516757
到货时间 Arrival time		25-May-26			THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT				
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival	
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record	
1		喷绘布横幅Banner Print	长度9m, 宽度0.9m 打孔18个, 上面 9个, 下面9个		8	pcs	HSE-043		
2									
3									
4									
合计 TOTAL:									
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival. The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.									
签字 signature		 4030224670 س.ت. ASCENT MARINE TRADING COMPANY			厂家公司名称: Supplier Company name: ascent marine trading company 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:		现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date: Umar.A		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date:

03-06-2026

Delivery Note									
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061			仓库联系人 Warehouse Keeper		Umar	仓库联系人电话 Warehouse Keeper mobile phone	0597141984 0575156096
车牌号 license plate number		7610TTA			司机姓名 Driver's Name		LUQMAN GUL	司机电话 Driver mobile phone	0575516757
到货时间 Arrival time		24-May-26			THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT				
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival	
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record	
1		Circuit Breaker Lockout Pin Out	small		600	pcs	HSE-046		
2		Laminating machines	A3 & A4		1	pcs	HSE-046		
3		Paper Punch			1	pcs	HSE-046		
合计 TOTAL:									
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival. The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.									
签字 signature		 4030224670 س.ت.			厂家公司名称: Supplier Company name: ascent marine trading company 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:		现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date: Umar.A		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date:

03-06-2026

Delivery Note										
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061		仓库联系人 Warehouse Keeper		Umar		仓库联系人电话 Warehouse Keeper mobile phone	0597141984 0575156096	
车牌号 license plate number		3685 KSA		司机姓名 Driver's Name		MUSARAT HUSSAIN WAHAB HUSSAIN		司机电话 Driver mobile phone		
到货时间 Arrival time		21-May-26		THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT						
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival		
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record		
1		移动厕所箱	1.28*1.28*3.52m 自带水箱、栏杆、爬梯、钢踏步及污水罐		1	套	GCTJ-331			
2		司机休息室	3.66*6m		1	套	GCTJ-331			
								随货的二套钥匙已交给		
								工橙部武书红		
合计 TOTAL:										
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival. The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.										
签字 signature				厂家公司名称: Supplier Company name: ascent marine trading company 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:		现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date:		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date: 		

直接卸厂前区

2026.06.03

Delivery Note								
合同号 Contract No.:		KZ-2025-02-WZ-027-A-001-061		仓库联系人 Warehouse Keeper		Umar Rooh	仓库联系人电话 Warehouse Keeper mobile phone	0597141984 0575156096 +966 55 059 1691
车牌号 license plate number		43688		司机姓名 Driver's Name		Jason	司机电话 Driver mobile phone	0536964216
到货时间 Arrival time		3-Jun-26		THE QASSIM 2 1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT				
No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record
1		MAXIFLEX GLOVES SIZE/防滑 劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with AD-APT® 42-		24	pair		
2		MAXIFLEX GLOVES SIZE/防滑 劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with AD-APT® 42-		24	pair		
3		MAXIFLEX GLOVES SIZE/防滑 劳保手套	ATG MaxiFlex® Ultimate™ Gloves with AD-APT® 42-		12	pair		
4		BLACK SAFETY GLASS/黑色防护眼镜			30	pcs		
合计 TOTAL:								
交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。 The actual status of the goods upon arrival. The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.								
签字 signature				厂家公司名称: Supplier Company name: ascent marine trading company 厂家代表: Jason Huang Supplier representative 日期 Date:		现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date:		现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date: 张永林

2026.06.03

合同编号	合同名称	分包单位	暂定合同总额（SAR） ---不含税控制价+15%VAT	支付方式											
KZ-2025-02-WZ-027-A-001	Qassim 2项目 零星物资采购订单	Ascent Marine Trading Company	10,356,731.00	分批下单，到货验收后支付相应货款	在岸										

支付情况明细表																
序号	期数	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期	第七期	第八期	第九期	第十期	第十一期	第十二期	第十三期	第十四期	第十五期
	时间段	002号订单 到货验收款	008号订单 到货验收款	003号订单 到货验收款	004号订单 到货验收款	006号订单 到货验收款	007号订单 到货验收款	009号订单 到货验收款	010号订单 到货验收款	011号订单 到货验收款	012号订单 到货验收款	005号订单 到货验收款	013号订单 到货验收款	015号订单 到货验收款	016号订单 到货验收款	017号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	9,560.00	66,548.20	16,950.00	3,280.00	27,256.00	47,500.00	10,516.00	2,320.00	27,895.50	2,895.00	88,440.00	10,186.00	36,510.00	66,105.00	86,800.00
2	VAT税额（15%）	1,434.00	9,982.23	2,542.50	492.00	4,088.40	7,125.00	1,577.40	348.00	4,184.33	434.25	13,266.00	1,527.90	5,476.50	9,915.75	13,020.00
3	订货金额（含税）	10,994.00	76,530.43	19,492.50	3,772.00	31,344.40	54,625.00	12,093.40	2,668.00	32,079.83	3,329.25	101,706.00	11,713.90	41,986.50	76,020.75	99,820.00
4	应扣款项															
5	本期实际支付	10,994.00	76,530.43	19,492.50	3,772.00	31,344.40	54,625.00	12,093.40	2,668.00	32,079.83	3,329.25	101,706.00	11,713.90	41,986.50	76,020.75	99,820.00
6	支付比例（%）	0.11%	0.74%	0.19%	0.04%	0.30%	0.53%	0.12%	0.03%	0.31%	0.03%	0.98%	0.11%	0.41%	0.73%	0.96%
7	累计已付金额	10,994.00	87,524.43	107,016.93	110,788.93	142,133.33	196,758.33	208,851.73	211,519.73	243,599.56	246,928.81	348,634.81	360,348.71	402,335.21	478,355.96	578,175.96
8	累计已付（%）	0.11%	0.85%	1.03%	1.07%	1.37%	1.90%	2.02%	2.04%	2.35%	2.38%	3.37%	3.48%	3.88%	4.62%	5.58%
	备注															
序号	期数	第十六期	第十七期	第十八期	第十九期	第二十期	第二十一期	第二十二期	第二十三期	第二十四期	第二十五期	第二十六期	第二十七期	第二十八期	第二十九期	第三十期
	时间段	001号订单 到货验收款	014号订单 到货验收款	018号订单 到货验收款	019号订单 到货验收款	026号订单 到货验收款	027号订单 到货验收款	021号订单 到货验收款	024号订单 到货验收款	025号订单 到货验收款	020号+028号订单 到货验收款	023号订单 第一批到货验收款	022号订单 到货验收款	029号订单 到货验收款	030号+031号+032号订单 到货验收款	033号+034号+035号+037号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	31,002	146,705	9,490	41,600	31,975	37,800	91,560.00	16,556.00	11,205.00	201,445.50	707,951.00	208,707.00	461,250.00	155,198.00	102,533.00
2	VAT税额（15%）	4,650.30	22,005.75	1,423.50	6,240.00	4,796.25	5,670.00	13,734.00	2,483.40	1,680.75	30,216.83	106,192.65	31,306.05	69,187.50	23,279.70	15,379.95
3	订货金额（含税）	35,652.30	168,710.75	10,913.50	47,840.00	36,771.25	43,470.00	105,294.00	19,039.40	12,885.75	231,662.33	814,143.65	240,013.05	530,437.50	178,477.70	117,912.95
4	应扣款项															
5	本期实际支付	35,652.30	168,710.75	10,913.50	47,840.00	36,771.25	43,470.00	105,294.00	19,039.40	12,885.75	231,662.33	814,143.65	240,013.05	530,437.50	178,477.70	117,912.95
6	支付比例（%）	0.34%	1.63%	0.11%	0.46%	0.36%	0.42%	1.02%	0.18%	0.12%	2.24%	7.86%	2.32%	5.12%	1.72%	1.14%
7	累计已付金额	613,828.26	782,539.01	793,452.51	841,292.51	878,063.76	921,533.76	1,026,827.76	1,045,867.16	1,058,752.91	1,290,415.23	2,104,558.88	2,344,571.93	2,875,009.43	3,053,487.13	3,171,400.08
8	累计已付（%）	5.93%	7.56%	7.66%	8.12%	8.48%	8.90%	9.91%	10.10%	10.22%	12.46%	20.32%	22.64%	27.76%	29.48%	30.62%
	备注															
序号	期数	第三十一期	第三十二期	第三十三期	第三十四期	第三十五期	第三十六期	第三十七期	第三十八期							
	时间段	038号+039号订单 到货验收款	036号订单 到货验收款	023号订单 第二批到货验收款	041号+047号+050号订单 到货验收款	040号+053号订单 到货验收款	045号订单 到货验收款	049号+052号订单 到货验收款	061号订单 到货验收款							
1	订货金额（不含税）	336,779.00	15,498.55	222,444.00	274,587.00	202,578.00	26,080.00	117,875.00	52,979.00							
2	VAT税额（15%）	50,516.85	2,324.78	33,366.60	41,188.05	30,386.70	3,912.00	17,681.25	7,946.85							
3	订货金额（含税）	387,295.85	17,823.33	255,810.60	315,775.05	232,964.70	29,992.00	135,556.25	60,925.85							
4	应扣款项															
5	本期实际支付	387,295.85	17,823.33	255,810.60	315,775.05	232,964.70	29,992.00	135,556.25	60,925.85							
6	支付比例（%）	3.74%	0.17%	2.47%	3.05%	2.25%	0.29%	1.31%	0.59%							
7	累计已付金额	3,558,695.93	3,576,519.26	3,832,329.86	4,148,104.91	4,381,069.61	4,411,061.61	4,546,617.86	4,607,543.71							
8	累计已付（%）	34.36%	34.53%	37.00%	40.05%	42.30%	42.59%	43.90%	44.49%							
	备注								本期请款							

本期申请支付零星物资采购A的061号订单到货验收款60,925.85 SAR，由在岸沙分公司账户支付。